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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3/28-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 12/2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Ολοκλήρωση του έργου: «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των 8ου & 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δήμου Συκεών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 13του Ν. 3669/2008, μετά την έκπτωση της Αναδόχου Κ/Ξ «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»». Μελέτη 33/2009 
 Στο Δημοτικό Κατάστημα, 28-1-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 4891/ 23-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας   (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερις   (34), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλίδης Αντώνιος 

2. Απατσίδης Δημήτριος

3. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)

4. Χατζησάββας Γεώργιος

5. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )

6. Μασλαρινός Δημήτριος

7. Κυζιρίδης Θεόδωρος

8. Τσακιρίδης Αναστάσιος

9. Πάππου Μιχαήλ

10. Βαρσάμης Νικόλαος

11. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)

12. Γκατζές Στέλιος

13. Μαντζαρίδης Μιχαήλ

14. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)

15. Δαλάτσης Ιωάννης

16. Δρόσου Σαμαρά Μαρία

17. Ισαακίδη Άντζελα

18. Βουλγαρίδης Μιχαήλ

19. Θώμογλου Γεώργιος

20. Καλπαζίδης Σέργιος

21. Καραθάνος Οδυσσέας

22. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος

23. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

24. Ζιγκερίδης Δημήτριος

25. Χατζηκυριάκου Περικλής

26. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)

27. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος

28. Βέλλης Χαράλαμπος

29. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

30. Παπαδόπουλος Παναγιώτης

31. Καραγεωργίου Αγγελική

32. Ζεμπιλάς Φίλιππος

33. Σιωμάδης Σωτήριος

34. Τασόγλου Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φασφαλής Νικόλαος 

2. Σινάνης Χαράλαμπος

3. Φαρλαλής Γεώργιος

4. Ζάχαρης Ηλίας

5. Ασβεστάς Βασίλειος

6. Μιχαηλίδης Βασίλειος

7. Τόττας Ευάγγελος

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩΚΙ-509
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ.Καραηλία Πηνελόπη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 8 για το υπ αρ. 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Ε. Συκεών κ.Καγιαμπίνη Ειρήνη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 8 για τα υπ αρ. 19ο,20ο,21ο,22ο,23ο και 24ο θέματα της ημερήσιας διάταξης προσκλήθηκε νόμιμα και δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Νεάπολης κ.Βασιλειάδης Γεώργιος.

Τα υπ αρ. 8ο και 10ο θέματα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι Δ.Σ.κ.κ. Χατζηκυριάκου Περικλής, Κυζιρίδης Κωνσταντίνος,Αντύπας Γεράσιμος, Καστάνη- Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη και Μασλαρινός Δημήτριος.

Μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Βαρσάμης Νικόλαος, Σιωμάδης Σωτήριος, Ζεμπιλάς Φίλιππος, Ισαακίδου Άντζελα, Λιάπη-Πενλόγλου Μαρίκα και Χατζησάββας Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος κ.Σαουλίδης Αντώνιος απουσίαζε από την ψηφοφορία του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την συζήτηση του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε ο Δ.Σ.κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.

Τα θέματα συζητήθηκαν με της εξής σειρά : 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,9ο,11ο,12ο,13ο,14ο, 15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,1ο εκτός,2ο εκτός και 3ο εκτός.


Ο κ. Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Ολοκλήρωση του έργου: «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των 8ου & 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δήμου Συκεών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 13του Ν. 3669/2008, μετά την έκπτωση της Αναδόχου Κ/Ξ «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»». Μελέτη 33/2009, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. πρωτ. 4426/22-1-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ:    «Ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ου & 15ου ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. §13 του Ν.3669/08, μετά την έκπτωση της Αναδόχου Κ/Ξ ‘’ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ  Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ’’».  Μελέτη 33/09
ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ου & 15ου ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ»   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 33/2009

Συνημμένα: 

1. Απόφαση Δ.Σ. 420/2010  Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Συκεών,   έγκριση του πρακτικού  και κατακύρωση αποτελέσματος  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ου & 15ου ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ»

2. Πρακτικό δημοπρασίας  30-11-10, μελέτη 33/2009

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩΚΙ-509
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α)   : 3.700.000  Ευρώ

1.  με την αριθμ. 212/2010  απόφαση του Δ.Σ. του  Δήμου Συκεών εγκρίθηκε η μελέτη, του θέματος.

2.  το Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής Διαγωνισμού συντάχτηκε στις   30-11-2010 μετά από τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου το έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ  8ου & 15ου ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ».

       
Με την υπ΄ αριθμ. 420/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Συκεών,   εγκρίθηκε το πρακτικό  και κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα,  της από 30-10-2010 δημοπρασίας του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. -ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 12,0%. 

       Ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού ήταν η Κ/ΞΙΑ  «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση  11,19 %.
3.  την 31η Δεκεμβρίου 2010 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 2.465.394,98 € συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων ύψους 321.573,26 € και χωρίς την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ, και συνολικά 3.256.000,00 € (μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

4.  το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ, (ΠΔΕ) 2010, ΣΑΕΠ 008/8 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης.

5.    με την 337/11 Α.Δ.Σ.  (ΑΔΑ 4Α8ΥΩΚΙ-ΩΟΠ) δόθηκε παράταση στον ανάδοχο έως 02-02-2012.

6.  εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ με αρ. 107/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚΙ-Ξ39) μετά από διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής.

7.   με το αρ. πρωτ. 6476/27-1-12 ο Ανάδοχος αιτήθηκε 2η παράταση εργασιών η οποία απορρίφθηκε από την Ε.Δ.Α. μετά από διατύπωση αρνητικής γνώμης.   

8. με αρ. πρωτ. 5947/25-01-12 καλείται ο Ανάδοχος να επισπεύσει τις    εργασίες προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο λόγω εκπνοής χρονοδιαγράμματος.

9. με αρ. πρωτ. 24239/17-04-12 κοινοποιείται Ειδική Πρόσκληση στον Ανάδοχο.   Έως εκείνη τη χρονική στιγμή ο Ανάδοχος είχε εκτελέσει το 40 % του έργου. 

10. στις 28-05-12 συντάσσεται Αναφορά των επιβλεπόντων. 

11.  με την 36037/28-05-12 Απόφαση της Τ. Υ.  κηρύσσεται Έκπτωτη  η Ανάδοχος Κ/ξ «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

12.  με την 44190/21-06-12  Απόφαση της Τ. Υ.,  γίνεται Επιβολή Ποινικών Ρητρών

13. με το 44505/22-06-12 ο Ανάδοχος κάνει Ένσταση κατά της απόφασης Έκπτωσης .

14. στις 19-07-12 αποστέλλεται το 44505 διαβιβαστικό Εισήγησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με θέμα «Απόρριψη της με αρ. πρωτ. 44505/22-06-12 ένστασης του αναδόχου» για γνωμοδότηση. 


Από το  Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας κοινοποιείται στις 01-08-12, το 270920/7417 έγγραφο όπου αναφέρεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων είναι αναρμόδιο για την εξέταση της ένστασης και μας παρέπεμψε στο Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Θεσ/νίκης, όπου και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 58721/02-08-12.
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      Από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Θεσ/νίκης
μας κοινοποιήθηκε το 60068/09-08-12 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.   

15. με την 284/09-08-12 (ΑΔΑ Β4Γ9ΩΚΙ-Π43) Απόφαση το Δ.Σ., απέρριψε την Ένσταση του  Αναδόχου κατά της κήρυξης έκπτωσης του.

16. στις 21-08-12 γνωστοποιείται η Απόφαση κήρυξης Έκπτωσης στον       Ανάδοχο, με επίδοση από Δικαστικό Επιμελητή.

17. με αρ. πρωτ. 62646/22-08-12 καλείται ο ανάδοχος εντός μηνός να προσκομίσει επιμετρήσεις προκειμένου  να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας. 

18. με αρ. πρωτ. 65756/04-09-12 ο Ανάδοχος υποβάλλει Ειδική Δήλωση περί διακοπής εργασιών. Η Υπηρεσία με το 65756/19-09-12 επισημαίνει στον ανάδοχο ότι η Ειδική Δήλωση υποβλήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε  ήδη κηρυχθεί  Έκπτωτος. 

19. ο Ανάδοχος αδιαφόρησε στην πρόσκληση του 62646/22-08-12. Έτσι η Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη επιμετρήσεων χωρίς την παρουσία του αναδόχου και με αρ. πρωτ. 75108/12-10-12 κοινοποιούνται στον Ανάδοχο επιμετρήσεις και  2ος ΑΠΕ εκκαθάρισης που συντάθηκαν από την Υπηρεσία. 

20. ο Ανάδοχος με αρ. πρωτ. 76552 & 76554/18-10-12 υπογράφει με επιφύλαξη 2ο ΑΠΕ και επιμετρήσεις αντίστοιχα. 

21. με αρ. πρωτ. 78205,78209/25-10-12 &78208/25-10-12 υποβάλλει ενστάσεις κατά επιμετρήσεων και 2ου ΑΠΕ. 

23. με το 84541/27-11-12, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εξετάζοντας την 44505/22-06-12 ένσταση του αναδόχου, αποφασίζει ότι η εισήγηση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του τ. Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την εξέταση της ένστασης, επιστρέφοντα την στην Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου. 

22. με την 463/20-12-12 (ΑΔΑ ΒΕΦ2ΩΚΙ-5ΗΗ) Απόφαση το  Δ.Σ., απέρριψε την Ένσταση του  Αναδόχου κατά των επιμετρήσεων και του 2ου ΑΠΕ του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως  τις παραγράφους (2), (11), (15) του Ιστορικού, καθώς και το άρθρο 61, παρ. §13 του Ν.3669/08, περί ‘’ Έκπτωσης Αναδόχου‘’, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης,  η προϊσταμένη αρχή  αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

…… Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολου​θώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδι​κασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις...»

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. §13 του Ν.3669/08, περί ‘’ Έκπτωσης Αναδόχου‘’, από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη Κ/ΞΙΑ  «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ» του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος, προτείνοντάς του  να αναλάβει αυτός το 
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έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό (μέση έκπτωση του επόμενου κατά σειρά  11,19 %).
ΣΥΚΙΕΣ 17-01-13

                                               Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

	Νικόλαος Χαραλαμπίδης
	
	Ιωάννης Μουταφτσής
	
	
	
	
	
	

	Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
	
	    Ηλ/γος Μηχανικός
	
	
	
	
	
	

	



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και κάλεσε αυτό ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ αριθμ. 4426/22-1-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ’ αριθμ. 420/2010 Α.Δ.Ε. πρώην Δήμου Συκέων, 4) το από 30-11-2010 Πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, 5) τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 13 του Ν. 3669/2008 «περί Έκπτωσης Αναδόχου» και 6) τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
 Την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. §13 του Ν.3669/08, περί ‘’Έκπτωσης Αναδόχου‘’, από τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη Κ/ΞΙΑ  «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ» του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος, προτείνοντάς του  να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό (μέση έκπτωση του επόμενου κατά σειρά  11,19 %), σύμφωνα την υπ αριθμ. 4426/22-1-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 12/2013 
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
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ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩΚΙ-509
ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος

Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)

Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )

Κυζιρίδης Θεόδωρος

Τσακιρίδης Αναστάσιος

Πάππου Μιχαήλ

Γκατζές Στέλιος

Μαντζαρίδης Μιχαήλ

Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)

Δαλάτσης Ιωάννης

Βουλγαρίδης Μιχαήλ

Θώμογλου Γεώργιος

Καλπαζίδης Σέργιος

Καραθάνος Οδυσσέας

Σιμητόπουλος Αλέξανδρος

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

Ζιγκερίδης Δημήτριος

Βέλλης Χαράλαμπος

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Καραγεωργίου Αγγελική

Τασόγλου Εμμανουήλ
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Η Πρ/νη της Δ.Τ.Υ.Δ.


ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ





Κυριακή Γιολτσίδου


       Αρχ/των Μηχανικός ΠΕ4,με Α΄β








